ПРОТОКОЛ № 39
заседания Проектного комитета Кондинского района


от 26 марта 2021 года                                                           пгт. Междуреченский


Заседание Проектного комитета Кондинского района организовано дистанционно в связи с распространением  новой короновирусной инфекции Covid-19. Голосование – дистанционно с использованием мобильной связи.

Председательствовал:
А.В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета

Присутствовали члены Проектного комитета:
С.П. Кулиниченко – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района
А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района
С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района
М.В. Чухманова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета


1. О рассмотрении запроса на изменение в муниципальный проект ««Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» 
(А.В. Дубовик, И.Н. Скину)

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района обеспечить реализацию проекта с учетом изменений календарного плана.
Срок: до 01 октября 2021 года.

2. Об исполнении решений Проектного комитета Кондинского района
(А.В. Дубовик, М.В. Чухманова)
Решили: 
2.1. С учетом внесения изменений в календарный план муниципального проекта ««Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» пункт 1.2.2 протокола заседания от 11 ноября 2019 года №33 снять с контроля.
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Глава Кондинского района, 
председатель Проектного комитета                                                     А.В. Дубовик
