ПРОТОКОЛ № 31
заседания Проектного комитета Кондинского района


от 23 октября 2019 года                                                         пгт. Междуреченский

Председательствовал:
А.В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета

Присутствовали члены Проектного комитета:
Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района
Г.А. Мостовых – заместитель главы района - председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района
А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района
С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района
Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:
И.Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района

1. О закрытии муниципального проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района»
(А.В. Дубовик, Н.А. Гаранин, Н.Ю. Максимова)

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района».
1.3. Утвердить итоговый отчет по муниципальному проекту «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района» и признать проект завершенным.

2. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.
 (Е.Е. Петрова)
Решили:
	2.1. На 23 октября 2019 года на контроле находится 11 протокольных поручений, по 9 из которых сроки исполнения не истекли, пункты 1.2.1, 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 21.05.2019 №26 предлагаем считать исполненными и снять с контроля.
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